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R ES U MO  
As organizações possuem grande preocupação com relação à produção, pois necessitam produzir 
com qualidade, em quantidade suficiente para comercializar e atender as necessidades dos 
clientes. Isso requer formas de diminuir imprevisibilidades e consequentemente potencializar os 
ganhos, podendo para isso utilizar a ferramenta kanban como auxiliadora na gestão de estoque. O 
objetivo desse estudo é analisar como o sistema kanban possibilita melhorar o gerenciamento de 
estoque de uma empresa do ramo da construção civil. Para realizar o objetivo proposto fez-se uma 
pesquisa bibliográfica e um estudo de caso na empresa citada. Para a coleta de dados foi utilizado 
um questionário de natureza descritiva e qualitativa para que fosse possível avaliar as principais 
preocupações e problemas na construtora em questão. Após, verificou-se que o sistema de gestão 
implantado trouxe resultados além do esperado para a empresa. Resultados esses que mostraram 
que as imprevisibilidades e suas consequências reduziram de maneira significativa, portanto, 
conclui-se que a aplicação da ferramenta kanban foi de grande relevância, pois proporcionou a 
construtora alcançar um gerenciamento de estoque que permite baixos índices não só de 
imprevisibilidades, mas também baixos índices com gastos emergenciais. 
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Application of the kanban system to assist the stock management of a 
construction company 
A BST R AC T  
The organizations have big concerns about the production, because they need to produce with 
quality, in enough quantity to commercialize and meet the customer needs. This requires ways to 
decrease unpredictability and consequently boosting earning, being able to use the Kanban tool 
as a helper in the stock management. The purpose of this study is to analyze how the Kanban 
system makes it possible to improve the stock management of a Construction company. In order 
to achieve the proposed objective a bibliographic research and a case study in the mentioned 
company were carried out. For the data collection, a questionnarie of descriptive and qualitative 
nature was used so that it was possible to evaluate the main concerns and problems in the 
construction company. Then, it was verified that the implanted management system brought 
results beyong expectations for the company. Those results showed that the unpredictabilities and 
your consequencies were significantly reduced, therefore, it was concluded that the application 
of the Kanban tool was of great relevance, as it provided the company to achieve a stock 
management that allows low rates of not only unpredictability, but also low rates of emergency 
costs. 
Keywords: Kanban, Stock management, Construction.  
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1 Introdução 
Conforme Marodin e Dal Zot (2005) com a queda dos índices de inflação após os anos 
90, ocorreu uma redução das vantagens das práticas organizacionais em manter estoques para 
fim especulativos contando com repasses dos índices inflacionários aos preços. Com a 
estabilidade dos preços foi possível aos consumidores obter um referencial de preço e 
qualidade, o que por sua vez, induziu as empresas a procurarem por melhores práticas de 
atendimento para atender seus clientes, e consequentemente possibilitou a redução de custos 
acirrando a competição no mercado. Esse cenário tinha como desafio “ter o produto no 
momento certo, no local certo e na quantidade certa, buscando a minimização de custos e, ao 
mesmo tempo, maximização da satisfação do cliente.” (MARODIN; DAL ZOT, 2005, p. 1). 
Foi nesse ambiente que as políticas de estoques tornaram-se fundamentais como forma de obter 
rentabilidade e competitividade, oferecendo o produto a pronta entrega e conquistando o cliente 
por meio da sua satisfação. 
Martins e Alt (2009) relatam que na administração de materiais o fator aquisição de 
recursos tem papel fundamental no processo produtivo e a definição de uma estratégia correta 
nas atividades de compras pode proporcionar à empresa uma significativa vantagem 
competitiva. Se por um lado ela optar pela fabricação internamente de alguns materiais, ganha 
em independência, porém abre mão da flexibilidade. De outra forma, acontecendo a escolha de 
comprar mais de terceiros em vez da produção própria, corre o risco de sofrer a dependência. 
Neste caso, deve-se adotar uma política apropriada de relacionamento que deseja com seus 
fornecedores e parceiros. 
A administração de recursos materiais está embasada na utilização de tecnologia 
buscando sempre a otimização, e para isto vale-se de técnicas como: Just-in-time que 
corresponde a um sistema em que os fornecedores são solicitados a enviarem os suprimentos à 
medida que eles vão sendo necessários na produção; Kanban que caracteriza-se em um sistema 
de controle de fabricação no qual as necessidades de entregas determinam os níveis de estoque 
no transcorrer do processo.  
Através dessas buscas por melhorias nasce construção enxuta, da qual Howell (1999) 
diz que é um novo caminho para elaboração de projetos, planejamento e controle para redução 
de desperdício.  
As funções do kanban podem ser resumidas em seis pontos: 1) O Kanban estimula a 
iniciativa por parte dos empregados da área; 2) O Kanban é um meio de controle de 
informações; 3) O Kanban controla o estoque; 4) O Kanban ressalta o senso de propriedade 
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entre os empregados; 5) O Kanban simplifica os mecanismos de administração do trabalho, 
através do controle de informações e estoque; 6) O controle de informações e estoque também 
permite a administração visual do trabalho (MOURA, 1989). 
Conforme Lorenzon (2008, p. 219), “a baixa produtividade e o desperdício na 
Construção Civil são históricos, e a situação atual de escassez de recursos obriga as empresas 
a realizarem modificações para poderem subsistir.” Esse contexto justifica a utilização do 
sistema kanban na construção civil, tendo em vista o seu interesse em parte pela necessidade de 
melhora que o processo da construção civil necessita.  Sendo que as principais dificuldades 
encontradas na empresa estudada é a desorganização no armazenamento de seus materiais e a 
falta de controle de saída dos mesmos, gerando assim problemas subsequentes como a compra 
inadequada de alguns materiais e a paralisação de alguns setores da obra por falta de matéria-
prima.  
O objetivo desse estudo é analisar a utilização do sistema kanban na gestão do estoque 
de uma empresa de médio porte do setor da construção civil. 
Utilizou-se como método o estudo de caso, que fora baseado em uma pesquisa de campo 
e observação para conseguir localizar as principais carências do processo e de pesquisa teórica 
em artigos científicos, livros e teses para analisar como implantar o sistema kanban de maneira 
com que seja executado de maneira eficaz. 
2 Sistema kanban 
O Kanban é um sistema de informação desenvolvido pela empresa Toyota para tornar 
simples e rápidas as atividades de programação, controle e acompanhamento de sistemas de 
produção em lotes (COSTA et al., 2008), ou seja, operacionalizar o Just In Time (JIT), que 
caracteriza-se como uma técnica que busca suprir o produto apenas quando for necessário e no 
tempo justo. Portanto, é uma ferramenta do JIT, em que se tem um registro visível. A diferença 
é que o Kanban é uma forma visual de controle de produção e de estoques da empresa, enquanto 
que o JIT tem como princípio determinar que nada deve ser comprado, produzido ou entregue 
antes da hora exata, sob pena de estar sendo gerado desperdício (MARTINS; ALT, 2009).  
De acordo com Slack, Chambers e Johnston (2005) a palavra kanban é de origem 
japonesa utilizada para designar cartão ou sinal e, controla a transferência de material de um 
estágio para outro da operação. Igualmente, Viana (2008, p. 169) ao caracterizar o Kanban, 
informa que se trata de uma técnica de gestão de materiais e de produção controladas visual 
e/ou auditivamente e acrescenta ser um sistema de “puxar” no qual ocorre a sinalização por 
meio de cartão, pelo centro de trabalho. 
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Corrêa et al. (2001) constataram que o sistema de puxar a produção se dá a partir da 
demanda, em se fabricar o necessário em cada processo, e somente os itens necessários e na 
quantidade requerida. Se o kanban for implantado e seguido de forma correta, poderá resolver 
problemas de uma empresa que passa por dificuldades produtivas (fluxo de ordens e de 
informações). 
Conforme afirma Gonçalves (2007, p. 226), o kanban é um sistema de sinalização entre 
os diversos setores da empresa, para indicar o que fornecer ou produzir, ou seja, “sinalizar a 
necessidade de um movimento para suprir a linha de produção, seja transportando produtos, 
seja produzindo ou fornecendo-o a um determinado estágio do processo produtivo.”  Dessa 
forma, estipula uma quantidade a ser mantida em estoque e, quando o estoque é vendido 
automaticamente já se repõe a quantidade fixa estipulada. 
O objetivo do kanban é de controlar a produção, acionar um sistema de reposição de 
estoque e evitar desperdícios (GONÇALVES, 2007).   
Martins e Alt (2009) pontuam que o sistema kanban representa medidas do trabalho 
adequadas, promove melhorias na flutuação dos volumes, permite sequências corretas, 
engenharia de métodos e layout, gerenciamento de capacidades, monitoramento e controle de 
programas. Afirma Mariotti (2012, p. 7) que “o Kanban busca atingir um ritmo sustentável de 
desenvolvimento para que todos os indivíduos possam alcançar esse objetivo entre vida pessoal 
e profissional.” E, conforme Anderson (2010 apud MARIOTTI, 2012) idealizador que 
implantou o kanban na Corbis, empresa fundada por Bill Gates, o sistema elimina questões 
prejudiciais ao desempenho, desafiando a equipe a se concentrar em resolver essas questões, 
buscando manter o fluxo constate de trabalho, fornecendo visibilidade nos processos, 
explicitando os problemas e prendendo o foco da equipe no quesito qualidade. 
2.1 Kanban: tipo e classificação 
Quanto aos tipos, o Kanban, segundo Wanke (2011), pode ser de retirada e ou de 
colocação do pedido. Quando de retirada, trata-se de requisição de materiais para a estação de 
trabalho anterior, e quando de colocação do pedido é um comando para a estação anterior 
produzir lotes adicionais.  
Quanto a classificação podem ser: kanban de produção, kanban de transporte e kanban 
de fornecedor. 
1- Kanban de produção: de acordo com Costa et al. (2008, p. 220), esse tipo de kanban 
“autoriza o processo produtivo a iniciar a produção de um lote de determinado item.” Nele 
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encontram-se informações para identificar o item, sua descrição, o tamanho do lote, os materiais 
necessários, entre outras.  
2- Kanban de transporte: é a maneira utilizada de informar quando há necessidade 
realmente que o material seja retirado do estoque para seguir para a linha de produção, ou seja, 
no momento que retirar já será utilizado. Esse material não deverá ficar aguardando (parado) 
por muito tempo até que comece a sofrer o processo de transformação. Neste tipo de Kanban, 
as informações como número de lote do material, descrição do componente e o local da origem 
em que foi retirado e o destino a ser enviado, estão contidas normalmente para que não haja 
nenhum tipo de problema durante o transporte e a execução do produto. 
Para Costa et al. (2008, p. 226), “o kanban de transporte ou de movimentação, é usado 
para avisar o estágio anterior de que o material pode ser retirado do estoque e transferido para 
uma destinação específica.”  
3- Kanban de fornecedor: fornece informação ao fornecedor, alertando sobre as 
necessidades, prazo de entrega e quantidade de um determinado produto para ser fabricado. 
Essas informações devem ser passadas antes que ocorra algum problema com a falta de algum 
componente ou acessório para que, também se programe para entregar na data programada. 
Este sistema funciona como o sistema de transporte, porém é utilizado da mesma forma com 
fornecedores externos. Trabalhando com este sistema com fornecedores externos, a empresa 
receberá somente o material que será utilizado na execução do produto, na quantidade exata, 
agindo para que não haja o desperdício e o estoque desnecessário de matéria-prima na empresa 
(SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON 2005). 
2.2 Benefícios alcançados com o kanban 
Mariotti (2012) enumera como vantagens a possibilidade de visualizar as falhas e 
benefício de encontrar gargalos, o que leva as pessoas a colaborarem mais para a cadeia de 
valor, indo além de apenas fazerem a sua parte. Além de que, o conceito tende a se espalhar 
para os demais departamentos da organização, promovendo um aumento da visibilidade da 
empresa como um todo.  
Severiano Filho (1999 apud Guedes, 2010) traz como vantagens a redução  dos 
desperdícios, melhoria dos níveis de controle, redução do tempo de duração do processo (lead-
time), aumento da capacidade reativa da empresa (resposta aos clientes), aumento do nível de 
participação e engajamento das pessoas, ajuste dos estoques à flutuação da demanda, redução 
dos estoques de produtos em processo, diminuição dos lotes em produção, eliminação dos 
estoques intermediários e de segurança, sistematização e aperfeiçoamento do fluxo de 
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informações, e dos mecanismos de comunicação entre o pessoal de produção, integração do 
controle de produção nos demais mecanismos de flexibilidade da empresa e maior facilidade 
na programação da produção. 
2.3 Funcionamento do sistema kanban 
No sistema kanban a fabricação de uma nova quantidade é ditada pelo consumo das 
peças realizado pelo setor seguinte, por isso denominada produção “puxada”. 
Mariotti (2012) descreve que essa ferramenta sinalizadora de processos deixa explicito 
o fluxo de valor através do processo em andamento e o cartão ou sinalizador kanban é movido 
de uma fase ou estado para outro, até que tenha sido aprovado para entrega.  
De acordo com Corrêa et al. (2001), caso haja algum tipo de problema ou por algum 
motivo for interrompida a utilização de componentes na linha de montagem ou em alguma outra 
seção, os recipientes não se esvaziarão e seus cartões kanban não serão acionados para que, seja 
autorizada uma nova produção. Este sistema evitará uma nova fabricação que não foi planejada 
pelo setor de planejamento da produção. Todas as peças colocadas nestes recipientes são 
padronizadas para que não ocorra nenhuma perda de tempo. Se os recipientes vazios se 
acumulam, fica evidente que o setor possui alguma falha, por que não está acompanhando os 
outros setores. Será então necessário verificar onde está o problema que está atrasando todo 
aquele setor. Sendo que, o aspecto mais significativo do sistema kanban é ser inteiramente 
visual e automático, o que reduz a chance de ocorrerem falhas, já que os envolvidos deverão 
ser treinados. 
Conforme Mariotti (2012, p. 7), “o número de cartões representa a capacidade limite 
acordada em cada fase de um sistema que são colocadas em circulação.” Assim, à medida que 
melhora o equilíbrio entre o consumo e produção, diminui as vulnerabilidades na fabricação, 
reduz o tempo perdido de processo e o número de cartões também poderá ser reduzido.  É 
importante que todos os componentes que compõem o produto sejam incluídos no sistema 
kanban para que o sistema funcione corretamente.  
Para ser usado o sistema de kanban com os fornecedores é preciso que o fabricante tenha 
instalado o sistema em sua própria fabricação, e também necessário que a solicitação de 
componentes não apresente grande variação em termos de quantidade e tempos. Para que, o 
fornecedor fique na mesma situação de fabricação, é importante enviar além dos cartões e 
recipientes vazios, o plano mestre de produção mensal atualizado. 
Anais do X Simpósio de Engenharia de Produção de Sergipe (2018) 162 
ISSN 2447-0635 • www.simprod.ufs.br 
3 Método da Pesquisa 
Essa pesquisa se enquadra em um estudo de caso, e conforme destaca Yin (2005), o 
estudo de caso requer múltiplos métodos e fontes para explorar, descrever e explicar um 
fenômeno em seu contexto.  Seu uso é adequado quando se pretende investigar o como e o 
porquê de um conjunto de eventos atuais. Trata-se de uma investigação empírica que permite 
estudar um fenômeno dentro de seu contexto da vida real, principalmente quando não há um 
limite entre o fenômeno e o contexto claramente definidos. 
Quanto a abordagem, do ponto de vista da análise dos dados trata-se de uma pesquisa 
qualitativa. Vieira e Zouain (2005) defendem que a natureza qualitativa confere importância 
aos depoimentos dos envolvidos, aos discursos e ao que é transmitido por eles, o que leva ao 
entendimento que esse tipo de pesquisa considera os detalhes dos fenômenos e dos elementos 
que o envolvem. 
Nesse estudo foi aplicado um questionário com perguntas envolvendo o gerenciamento 
de estoque, o porquê dos gastos emergenciais, da falta de materiais e, da paralisação de alguns 
setores da obra. 
Além disso, para o desenvolvimento deste trabalho seguiu-se as seguintes principais 
etapas: Etapa 1: Investigação inicial; Etapa 2: Esclarecimento de dados; Etapa 3: Cálculo dos 
estoques máximo e de segurança e do ponto de pedido; Etapa 4: Análise de dados e resultados. 
4 Discussões e resultados 
4.1 Investigação inicial 
Inicialmente foi criado um pequeno grupo de trabalho responsável por fazer uma 
investigação nos meses iniciais da construção para que fosse possível relacionar os gastos 
emergenciais com as matérias-primas. No Quadro 1 é possível verificar todos os itens 
comprados emergencialmente no semestre inicial da obra. 
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Quadro 1 – Compras emergenciais do primeiro semestre da obra 
Materiais mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 TOTAL 
Cabo vermelho 2,5 mm 3 rolos 1 rolo - 2 rolos 1 rolo 3 rolos R$ 624,16 
Cabo verde 2,5 mm - 1 rolo 1 rolo - - 2 rolos R$ 271,11 
Cabo amarelo 2,5 mm 2 rolos - 3 rolos - - - R$ 317,43 
Cabo preto 2,5 mm - 3 rolos 2 rolos 1 rolo 2 rolos 5 rolos R$ 774,12 
Fita hellerman 50 pct 40 pct 30 pct 30 pct 20 pct 50 pct R$ 1.437,90 
Tubo PVC esgoto 24 m 6 m 36 m - 18 m 6 m R$ 561,80 
Conduíte corrugado 3/4 3 rolos - - - 10 rolos - R$ 400,66 
Conduíte corrugado 5/8 3 rolos - 5 rolos - - 15 rolos R$ 978,88 
Campainha cigarra  - 4 - 8 4 - R$ 173,44 
Espelho cego 4x2 8 16 - 32 4 4 R$ 224,64 
Espelho cego 4x4  16 - - - - - R$ 63,20 
Torneira flexi-metal - - 8 - - 12 R$ 499,40 
Ralo do banheiro - - - - 80 - R$ 835,20 
Conjunto tomada e espelho 4x2 – 10 A 10 12 - - 5 - R$ 255,15 
Conjunto tomada dupla e espelho 4x4 – 
10 A 
8 - - 6 - 12 R$ 629,46 
Conjunto interruptor e espelho 4x2 – 
10 A 1 tecla  
- - - - 25 - R$ 115,55 
TOTAL R$ 8162,10 
Fonte: Empresa do estudo 
Através dessa investigação foi possível constatar que os maiores gastos eram 
decorrentes de matéria-prima do fornecedor da parte elétrica, sendo eles R$ 4827,80 e 
aproximadamente 49% do custo total, conforme é possível melhor analisar na Figura 1.  
Figura 1 – Representação dos gastos emergenciais por categoria 
 
Legenda de categorias: 1 – Insumos elétricos; 2 – Insumos Hidráulicos; 3 – Outros  
Fonte: Empresa do estudo 
4.2 Esclarecimento de dados  
Para realização desta etapa elaborou-se uma reunião com o engenheiro civil 
responsável, os almoxarifes, mestres de obra e encarregados a fim de lhes demostrar os pontos 
falhos do estoque, os déficits decorrentes dessas falhas e como o sistema kanban é capaz de 
auxiliar e melhorar a gestão do setor.  
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Com os dados da pesquisa, da investigação e os pontos de vista expostos pelos 
funcionários, foi possível desenvolver um procedimento metodológico para aplicar o sistema 
kanban. 
Devido a maior parte dos custos emergenciais serem decorrentes de insumos elétricos, 
foram escolhidos alguns desses materiais que são mais utilizados para a composição deste 
estudo. Após a identificação dos materiais, os mesmos foram segregados para que não houvesse 
intervenção com os insumos que não fariam parte do controle do estudo. Na Tabela 1, o lead-
time do fornecedor e lógica de consumo da obra também foram apontados.  
Tabela 1 -Lead-time e lógica de consumo das matérias-primas selecionadas para o estudo  
Fonte: Empresa do Estudo 
4.3 Cálculo dos estoques máximo e de segurança e do ponto de pedido 
Foram realizados cálculos para dimensionar o estoque de máximo, o ponto de pedido e 
o estoque segurança necessário, com um fator de segurança de 10%. Esses cálculos foram 
baseados no lead-time, ou seja, tempo que o fornecedor precisa para entregar o material (em 
dias) e na lógica de consumo da obra (demanda por dia). 
Deste modo, foi criada uma planilha Kanban no Excel (Figura 1) e armazenada em 
nuvem da qual a construtora e o fornecedor têm acesso, para que ambos consigam visualizar os 
níveis de estoque, mas somente a construtora é capaz de realizar modificações. 
Figura 1 – Planilha kanban implantada para gestão do estoque da empresa 
Código Descrição 
Lote do 
pedido 
Estoque 
Estoque  
máximo 
Ponto de  
pedido 
Estoque de  
segurança 
Atual 
KB01 Cabo Preto 2,5mm 800 1064 504 264 304 
KB02 Cabo Vermelho 2,5mm 800 1064 504 264 288 
KB03 Conduite Corrugado 3/4 1300 1516 412 216 364 
KB04 Conduite Corrugado 5/8 1300 1516 412 216 168 
KB05 Conjunto Tomada Dupla e Espelho 4x4 (10A) 570 636 126 66 84 
Fonte: Empresa do estudo 
O campo “atual” da planilha é o único que pode ser alterado, alteração essa que é feita 
toda vez que um item entra ou sai do estoque. Ao realizar esta modificação, se a quantidade de 
Matérias-primas Lead-time Fornecedor Lógica de Consumo 
Cabo preto 2,5 mm 15 dias 16 metros por dia 
Cabo vermelho 2,5 mm 15 dias 16 metros por dia 
Conduíte corrugado 3/4 7 dias 28 metros por dia 
Conduíte corrugado 5/8 7 dias 28 metros por dia 
Conjunto tomada dupla e espelho 4x4 – 10 A  5 dias 12 unidades por dia  
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algum item fica entre os valores calculados para o estoque máximo sua cor fica verde, se a 
quantidade fica no que foi presumido do ponto de pedido sua cor se altera para amarela e se o 
estoque fica abaixo do esperado conforme o calculado, fica vermelho. Essa alteração de cores 
foi programada para acontecer assim que os dados na planilha são atualizados, ou seja, de forma 
automática. Vale ressaltar que quando algum item se encontra entre o ponto de pedido e o 
estoque de segurança, é feito imediatamente uma ordem de compra que é encaminhada para o 
fornecedor, para que o estoque seja reabastecido retornando ao seu nível de estoque máximo.  
O sistema kanban de fornecedor foi adaptado em alguns detalhes e tem como maior 
característica seu efeito visual, dado que conforme a planilha Kanban é alimentada, 
automaticamente suas cores são atualizadas. Essas adaptações foram elaboradas com o intuito 
de simplificar o gerenciamento e o controle de estoque, para atender as necessidades da 
construtora e melhorar a visualização do fornecedor, mas sem afetar a eficiência do sistema. 
Assim sendo, ficou determinado que para cada produto retirado ou colocado em seu 
local de armazenamento imediatamente era apontado sua modificação na planilha. 
4.4 Análise de dados e resultados 
Mediante a aplicação do sistema kanban observou-se uma grande modificação 
organizacional do estoque em geral, possibilitando um abastecimento de forma mais 
padronizada e auxiliando nos prazos de entrega da construtora, dado que eram constantes a 
paralisação de alguns setores da obra ocasionada por produtos sem estoque, também foi notória 
a mudança no controle de saída dos materiais. Em decorrência destes fatos os gastos 
emergenciais da construtora reduziram significativamente, incluindo uma redução nos custos 
de materiais não controlados por este estudo, conforme é possível avaliar na Figura 2. 
Figura 2 – Gastos emergenciais 5 meses após a aplicação do sistema kanban 
 
Legenda de categorias: 1 – Insumos elétricos; 2 – Insumos Hidráulicos; 3 – Outros  
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Em comparação com a representação no início deste estudo, é possível observar uma 
diminuição de cerca de 65% dos gastos totais, destes sendo aproximadamente 51% dos 
materiais elétricos. 
5 Considerações finais 
Por meio deste estudo foi possível perceber a veracidade das funcionalidades do sistema 
kanban, visto que a aplicação desta ferramenta, resultou em uma melhora relevante dos níveis 
de controle de estoque da construtora, tanto que foi estabelecido pela própria que todo o estoque 
fosse controlado com o auxílio do sistema kanban, devido a eficiência do sistema comprovada 
neste estudo.  
Na utilização desse instrumento foi possível concretizar um abastecimento de forma 
padronizada gerando menos conflitos entre construtora e fornecedor, e possibilitando que 
alguns campos da obra não mais fossem paralisados devido algum problema originado de falta 
de produtos em estoque. 
Um outro fator observado, foi o nível de confiabilidade dos funcionários diretamente 
ligados ao estoque, dado que com o auxílio da planilha kanban as informações ficaram mais 
claras. 
Por fim, observou-se que a aplicação do sistema foi de grande importância, pois 
proporcionou a construtora alcançar um gerenciamento de estoque que permite baixos índices 
de imprevisibilidades e baixos gastos emergenciais.  
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